




7

	СОГЛАСОВАНО
Начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского областного исполнительного комитета
Ю.А.Дядело

	СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового отдела
Л.М.Шецко

	УТВЕРЖДЕНО
Решение 
Поставского районного исполнительного комитета
19.04.2024 № 450


[bookmark: _Hlk164266418]
	ТЕКУЩИЙ ГРАФИК капитального ремонта жилищного фонда 2024 года


	№п/п
	Наименование объекта
	Общая площадь квартир жилых домов,    кв. метр
	Ввод площади в текущем году,          кв. метр
	Сроки проведения капитального ремонта в текущем году
	Стоимость проведения капитального ремонта, руб.
	Исполь- зовано средств на 01.01.2024, руб.
	План финансирования

	
	
	
	
	начало, месяц
	оконча-ние, месяц
	сметная
	  договорная
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Креди-торская задол-жен-ность на 
01.01.
2024
	стоимость работ на 2024 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет
	Отчисле-ния граждан и арендато-ров

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 6 по           ул. Зелёная в                       г. Поставы
	1545
	1545
	декабрь 2023 г.
	апрель2024 г.
	834532,00
	708914,00
	189273,00
	519641,00
	 
	374641,00
	145000,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по               ул. Юбилейной в г. Поставы
	4133
	4133
	март
 2024 г.
	июнь
2024 г.
	1212270,00
	1055634,00
	 
	1055634,00
	 
	777000,00
	278634,00

	Итого по разделу: 
	5678
	5678
	 
	 
	2046802,00
	1764548,00
	189273,00
	1575275,00
	 
	1151641,00
	423634,00

	Раздел 2. Объекты модернизации

	1
	Модернизация жилого дома  № 84А по               ул. Советская в                       г. Поставы
	299
	299
	декабрь 2023 г.
	февраль 2024 г.
	132431,00
	54918,98
	 11,98
	54907,00
	 
	10217,00
	44690,00

	2
	Модернизация жилого дома  № 84 по               ул. Советская в              г. Поставы
	370
	370
	май     2024 г.
	июнь 2024 г.
	266618,00
	179618,00
	 
	179618,00
	 
	49000,00
	130618,00

	Итого по разделу
	669
	669
	
	
	399049,00
	234536,98
	11,98
	234525,00
	
	59217,00 
	175308,00

	Раздел 3. Объекты без ввода площади в текущем году

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по           ул. Зелёная в                г. Поставы
	1306
	
	октябрь
2023 г.
	апрель 2024 г.
	546374,00
	428189,00
	425703,00
	2486,00
	 
	
	2486,00

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по                          ул. Станкевича в г. Поставы
	1112
	
	июль     2024 г.
	сентябрь 2024 г.
	730892,00
	645429,00
	 
	410146,00
	 
	189142,00
	221004,00

	 Итого по разделу
	2418
	
	
	
	1277266,00
	1073618,00
	425703,00
	412632,00
	
	189142,00
	223490,00

	Раздел 4. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 5. Разработка проектной документации

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 17 по           ул. Зелёная в                г. Поставы
	3487
	
	март 
2024 г.
	июнь       2024 г.
	50500,00
	50000,00
	 
	50000,00
	 
	 
	50000,00

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 184Б по                         ул. Ленинская в г. Поставы
	988
	 
	май 
2024 г.
	август   2024 г.
	27500,00
	27000,00
	 
	27000,00
	 
	 
	27000,00

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 16 по           ул. Зелёная в                г. Поставы
	3431
	 
	май 
2024 г.
	сентябрь 
2024 г.
	50500,00
	50000,00
	 
	50000,00
	 
	 
	50000,00

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по             ул. Зелёная в             г. Поставы
	1741
	 
	октябрь 
2024 г.
	январь    2025 г.
	33500,00
	33000,00
	 
	10,00
	 
	  
	10,00

	5
	Капитальный ремонт жилого дома № 13 по                         ул. Октябрьская в г. Поставы
	339
	
	октябрь 
2024 г.
	январь    2025 г.
	19500,00
	19000,00
	 
	10,00
	 
	 
	10,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 Итого по разделу  
	9986
	
	
	
	181500,00
	179000,00
	0,00
	127020,00
	
	
	127020,00

	Раздел 6. Затраты заказчика

	1
	Оплата выдачи всех видов ТУ. Услуги: МЧС; СЭС; РЭС; ЭФИ; АН; ТН; ЦСМС; ГосСтрНадзор. Опломбировка счётчиков (тепло, вода, свет).
	 
	 
	 
	 
	5558,97
	5558,97
	
	5558,97
	
	
	5558,97

	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	5558,97
	5558,97
	
	5558,97
	
	
	5558,97

	Всего по графику
	 18751
	6347
	
	 
	3910175,97
	3257261,95
	614987,98
	2355010,97
	
	1400000,00
	955010,97













	Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

	№ п/п
	Наименование объекта
	Нормативный срок производства работ, месяц
	Сроки проведения капитального ремонта 
	Стоимость
 1 кв. метра, руб.
	Виды ремонтно-строительных работ
	Подрядная организация

	
	
	
	начало, месяц, год
	окончание, месяц, год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 6 по               ул. Зелёная в              г. Поставы
	3
	декабрь 2023 г.
	апрель 
2024 г.
	540,15
	Замена    покрытия     скатной     кровли, стропильной системы  с устройством   слуховых окон и организованного наружного водостока, кровли     козырьков   над   входами,   полов   и     обшивки ограждений     балконов     с ремонтом плит,  дверных блоков     в   тамбурах,  люков выхода   на   чердак,  магистралей системы отопления, стояков и магистралей    ХВ,    канализации, ВРУ,   этажных щитов, осветительных   приборов    в   МОП, распределительных и групповых    сетей, электромонтажных и    установочных     изделий, приборов   учета электроэнергии, кроме абонентских счетчиков, перекладка вештпахт, установка элементов  безопасности   кровли, устройство  крылец   с     установкой металлических   решеток,     системы молниезащиты,  установка АПИ.



	Общество с ограниченной ответственностью «Тринитипроект»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.
	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по           ул. Юбилейная в г. Поставы

	4
	март
2024 г.
	июнь
2024 г.
	293,31
	Замена рулонной кровли, в                      т.ч. козырьков лоджий                        верхних этажей, козырьков                  входных групп, крылец,                          пола и экранов ограждений                    лоджий, заполнений оконных                       и дверных проемов в                            МОП, перекладка вентшахт                          с устройством зонтов и                         утепления; устройство                  ограждения кровли, приямка                          в ИТП; ремонт межпанельньгх                    швов, плит лоджий, цоколя,                    замена системы отопления                          по техническому                             подполью, трубопроводов,                   арматуры и оборудования в ИТП, магистралей ХГВ, канализации, водомерного  узла, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета электроэнергии, устройство системы уравнивания                 потенциалов, заземления и молниезащиты, установка АПИ.








	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие «АУТА»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Модернизация жилого дома              № 84А по                 ул. Советская в                г. Поставы
	2
	декабрь 2023 г.
	февраль 2024
	442,91
	Замена козырька входа с заменой рулонной кровли и водосточной системы, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, деревянного покрытия лестничных маршей и площадок, пола в тамбуре, лестничной клетке на первом этаже, отмостки, сетей электроосвещения, ВРУ, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета электроэнергии, ремонт облицовочного слоя кирпичной кладки наружных стен возле дверного проема входа; замена крыльца входа с установкой решетки для вытирания ног; устройство системы заземления и молниезащиты, установка АПИ.
	Общество с ограниченной ответственностью «Тринитипроект»

	4
	Модернизация жилого дома            № 84А по                ул. Советская в г. Поставы
	2
	март
2024 г.
	апрель
2024 г.
	720,59
	Замена рулонной кровли с устройством ограждения, кровли козырьков, плит парапета, оконных и дверных блоков в МОП, оборудования в ИТП, магистралей отопления в подпольном канале, магистралей и стояков ХГВ и канализации, ВРУ, светотехнического оборудования МОП, электромонтажных и электроустановочных изделий, ремонт плит козырьков входов, карнизных плит, цоколя, плит и ограждений балконов с устройством экранов из профилированого листа, устройство приямка, системы заземления и уравнивания потенциалов, молниезащиты; установка АПИ.
	По результатам процедуры закупки




