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	ТЕКУЩИЙ ГРАФИК капитального ремонта жилищного фонда 2021 года


	№п/п
	Наименование объекта
	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.
	Ввод площади в текущем году, кв.м.
	Сроки проведения капитального ремонта в текущем году
	Стоимость проведения капитального ремонта, руб.
	Использовано средств на 01.01.2021, руб.
	План финансирования

	
	
	
	
	начало, месяц
	окончание месяц
	сметная
	договорная
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кредитор-ская задолжен-ность на 
01.01.2021
	стоимость работ на 2021 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
	отчисления граждан и арендаторов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома №11 по                     ул. Юбилейной в г. Поставы
	2766
	2766
	декабрь2020 г.
	апрель 2021 г.
	733017,00
	654471,27
	 
	651471,27
	 
	237000,00
	414471,27

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по                             ул. Станкевича в                 г. Поставы
	2540
	2540 
	май
2021 г.
	сентябрь 2021 г.
	689402,00
	6011004,00
	 
	6011004,00
	 
	367104,00 
	234000,00

	 
	Итого
	5306
	5306
	 
	 
	1422419,00
	1255575,27
	 
	1255575,27
	 
	604104,00
	648471,27

	Раздел II. Объекты, переходящие на 2022 год

	1
	Капитальный ремонт здания общежития по ул. Сидоренко, дом № 31 в                 г. Поставы
	899
	 
	ноябрь 2021 г.
	март 2022 г.
	222150,00
	211040,00
	 
	53000,00
	 
	50000,00 
	 3000,00

	 
	Итого 
	899
	 
	 
	 
	222150,00
	211040,00
	 
	53000,0
	 
	50000,00
	3000,00

	Раздел III. Разработка проектной документации

	 1
	Капитальный ремонт здания общежития по ул. Сидоренко, дом № 31 в                 г. Поставы
	0,9
	 
	июль
2021 г.
	октябрь 2021
	24650,00
	23417,00
	 
	23417,00
	 
	 
	23417,00

	
	Итого 
	0,9
	 
	июль
	ноябрь
	24650,00
	23417,00
	 
	23417,00
	 
	 
	23417,00

	Раздел IV. Затраты заказчика

	1
	Оплата выдачи всех видов ТУ, услуги МЧС, СЭС, РЭС, ЭФИ, опломбировка счётчиков, услуги ГСтрН, авторский надзор
	 
	 
	 
	 
	16207,73
	16207,73
	 
	16207,73
	 
	16207,73
	16207,73

	
 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	16207,73
	16207,73
	 
	16207,73
	 
	16207,73
	16207,73

	
	Всего
	 
	 
	 
	 
	1685426,73
	1506240,00
	 
	1345200,00
	 
	660100,00
	685100,00

	Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда


	№ п/п
	Наименование объекта
	Нормативный срок производства работ, месяц
	Сроки проведения капитального ремонта 
	Стоимость 1 кв.м., руб.
	Виды ремонтно-строительных работ
	Подрядная организация

	
	
	
	начало, месяц, год
	окончание, месяц, год
	
	
	

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Юбилейной в 
г. Поставы
	5
	декабрь 2020 г.
	апрель 2021 г.
	265
	Ремонт кровли, ремонт вентшахт, устранение сырости и продуваемости торцов дома, ремонт штукатурки цоколя, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования,  ремонт козырьков над входами в подъезды, ремонт отмостки, ремонт систем: ХВС, ГВС по подвалу, ВК, ЭС; замена ВРУ; установка АПИ. 
	ОАО «Трест БСТМ-1» НМУ

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по                             ул. Станкевича в                 г. Поставы
	5
	май 2021 г.
	сентябрь 2021 г.
	240,44
	Ремонт кровли, ремонт вентшахт, устранение сырости и продуваемости торцов дома, ремонт штукатурки цоколя, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования,  ремонт козырька над входом в здание, ремонт отмостки, ремонт систем: ХВС, ГВС по подвалу, ВК, ЭС; установка АПИ
	По результатам тендерного отбора




