Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Возведение площадки для компостирования твёрдых коммунальных отходов и отходов производства на полигоне ТКО г.Поставы»

План-график работ по проведению оценки воздействия



	[bookmark: _Hlk105506039]Подготовка программы проведения ОВОС
	с 20.06.2022 по 27.06.2022

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	с 27.07.2022 по 31.07.2022

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности *
	Не требуется

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	Не требуется

	Подготовка отчета об ОВОС
	с 28.06.2022 по 20.07.2022

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	Не требуется

	Проведение общественных обсуждений на территории: 
Республики Беларусь 
затрагиваемых сторон*
	

с 01.08.2022 по 30.08.2022
Не требуется

	[bookmark: _GoBack]Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*  
	Не требуется

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	с 26.08.2022 по 30.08.2022 (при необходимости)

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	с 31.08.2022 по 02.09.2022 
(при необходимости)

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	с 31.08.2022 по 14.10.2022 


	Принятие решения в отношении планируемой 
деятельности
	с 01.10.2022 по 30.11.2022



* –  заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействия о планируемой деятельности
Заказчик планируемой деятельности – Унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство Поставского района.
Юридический адрес: 211875, Витебская область, г. Поставы, ул. Ворошилова, 1, приемная т. 80215541136, главный инженер т. 42046, E-mail: postavi-jkx@vitebsk.by.
Проектом предусмотрено устройство компостной площадки на полигоне ТКО г. Поставы в юго-восточной части полигона ТКО.
Компост (сырьё для изготовления плодородного грунта), производится в соответствии с ТУ BY 300489779/004-2021 методом открытого буртования на специализированной площадке согласно технического регламента 07-09/1 00.00.000ТР с применением ворошителя – экскаватора-погрузчика АМКОДОР 702ЕМ. 
В основу производства компоста положен процесс разложения органических отходов растительного и животного происхождения посредством оборачивания ворошителем.
Произведенный компост планируется использовать в качестве изолирующих слоев, а также в качестве плодородного слоя при рекультивации полигона. 
Применение компоста на полигоне позволит увеличить срок эксплуатации полигона, сократить затраты на приобретение материалов для изолирующих слоев, а также увеличить объем переработки отходов.
Альтернативные варианты:
В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения проектируемого объекта:
1 вариант: строительство площадки для компостирования коммунальных и производственных отходов на территории действующего полигона ТКО г.Поставы. 
2 вариант: размещение площадки для компостирования коммунальных и производственных отходов на иной площадке. 
3 вариант: отказ от реализации. Отказ от строительства площадки для компостирования коммунальных и производственных отходов.
При отказе от строительства будет увеличена нагрузка на полигон ТКО, что сократит срок его работы, в том числе в связи с использованием в качестве изолирующих слоев отходов 4 класса опасности. Увеличится необходимость в поиске материалов для изолирующих слоёв и рекультивации наружных бортов полигона.
